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兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为深圳

朗特智能控制股份有限公司（以下简称“朗特智能”、“公司”或“上市公司”）

首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上

市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监

管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定，

对公司部分募投项目延期事项进行了核查，并发表如下意见： 
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经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳朗特智能控制股份有限公司首次

公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2874 号）同意注册，公司向社会

公开发行人民币普通股（A 股）1,065 万股，本次公开发行人民币普通股每股面

值为人民币 1.00 元，发行价格为

值
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序号 项目名称 投资总额 
拟投入募集资

金金额 
项目备案文号 

项目环评

批文号 

1 
电子智能控制器产

能扩大项目 
18,498.00 18,498.00 

安发改行政审批字

[2017]18 号、安发改行

政审批字[2019]70 号 

安环评字

[2019]76

号 

2 研发中心建设项目 12,188.00
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1、电子智能控制器产能扩大项目 

公司根据外规要求，对“电子智能控制器产能扩大项目”的可行性进行了研

究和讨论，经过公司重新研究，公司认为上述募投项目符合公司发展的需要，仍

然具备投资的可行性，公司将继续实施上述项目。具体情况如下： 

智能控制器行业下游应用领域广泛，市场前景广阔。下游行业的蓬勃发展为

智能控制器创造了良好市场机遇。公司以客户需求为中心，凭借强大的设计研发

能力、优异的产品品质、完善的售后服务体系，与多家国际著名终端产品厂商建

立了合作伙伴关系。同时，公司实施大客户战略，主要为知名厂商提供智能控制

器，大客户稳定的订单需求是公司产能消化的重要保证。在产品生产方面，公司

致力于智能控制器产品的研发和生产流程改进，管理团队已积累了丰富的经验。

在管理制度方面，公司建立了完善的产品开发、人员培训、加工生产、质量控制、

安全生产等标准化制度和流程，明确各部门人员工作流程及职责权限，为项目建

设提供了重要保证。 

公司“电子智能控制器产能扩大项目”实施地点位于江西，实施主体为全资

子公司江西朗特智能控制有限公司，实施方式为工程建设和设备购置。目前该项

目已完成了一期工程，二期工程尚未开工建设。电子智能控制器产能扩大项目为

公司现有业务的扩产及延伸，能够进一步提升公司的生产制造规模和能力，扩大

公司产品市场的份额，巩固并提高公司的行业地位。因此，公司认为该项目符合



的技术研发体系，组建了具有较强产品研发实力的技术人才队伍。目前，公司研

发人员在产品线路设计、结构设计、外观设计、工艺设计方面拥有丰富的经验及

深刻的理解。公司良好的产品研发能力、扎实的技术人才储备及完善的技术研发

体系将成为项目顺利实施的重要保障。 

公司“研发中心建设项目”实施地点位于深圳，实施主体为朗特智能，实施

方式为在广东省深圳市购置写字楼。为更好地实施该项目，完成首次公开发行后，

公司持续对该项目的购置地点、购置方式、房屋类型和结构、产业政策支持等进

行多方面的对比论证，力求让该项目能够为公司未来的发展提供坚实的核心技术

支持。受前期新冠疫情在多地散发、国内房地产市场存在较多不明朗因素的影响，

公司仍未寻找到能够满足研发中心各项需求的合适场地，但深圳市内写字楼供应

充足，公司将在综合考虑各种因素的前提下尽快完成相关物业的购置，以推进该

项目的实施。公司将密切关注房地产政策市场环境变化及写字楼物业相关信息并

对募集资金投资进行适时安排。 
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本次公司部分募投项目延期是根据宏观经济环境和项目实际实施情况作出

的审慎决定，项目的延期未改变项目的内容、᠀实施主》，

对募投项目的实造完目ፚ出 

 



况而做出的审慎决定，符合公司的发展规划，不存在变相改变募集资金投向和损

害股东利益的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》

等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，公司独立董事同意《关

于部分募投项目延期的议案》。 
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